

**План мероприятий («дорожная карта»)  
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного  
общего и среднего общего образования в МБОУ Мартыновской СОШ им.Героя  
Советского Союза Столбова Ф.А. в 2025 году.**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
<b>1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Ельцовском районе в 2025 году</b>				
1.1	Анализ результатов проведения ГИА-2024	Октябрь - ноябрь 2024	Иванова О.В.	Аналитическая справка
1.2	Рассмотреть результаты ГИА-2024 и обсуждение подготовки к ГИА-2025 на пед.советах	Ноябрь 2024	Мартынов Я.А.	Наметить план работы
<b>2. Меры по повышению качества реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования</b>				
2.1	Провести Мониторинг качества знаний и успеваемости по итогам четверти и текущей успеваемости выпускников школ района.	Ноябрь 2024, январь, март, май 2025	Мартынов Я.А.	Мониторинг качества знаний и успеваемости.
2.2	Составить график консультаций при подготовке к ГИА 2025	Ноябрь 2024	Иванова О.В.	На информационном стенде график консультаций. Доведен до родителей. (Лист ознакомления)
2.3	Посещение уроков. Контроль за выполнением образовательных программ.	В течение учебного года	Мартынов Я.А. Иванова О.В.	справка
2.5	Обобщение и распространение опыта работы учителей, имеющих стабильно высокие результаты преподавания учебных предметов, а также высокие результаты по итогам ГИА.	В течение учебного года	руководители ММС	Повышение профессионального уровня учителей

2.6	Обеспечить участие в повышении квалификации учителей по программам, выстроенным с учетом выявленных проблем в качестве подготовки обучающихся к ГИА	В соответствии с графиком курсовых мероприятий	Мартынов Я.А.	Повышение профессионального уровня учителей
2.7	Обеспечить участие учителей в мероприятиях краевых учебно – методических объединений	В соответствии с планом	Мартынов Я.А. руководители ММО	Повышение профессионального уровня учителей
2.8	Участие школ во Всероссийских проверочных работах 4-8, 11 (10) классах.)	С 11 апреля по 16 мая 2025	Мартынов Я.А. Иванова О.В.	Анализ результатов проведения ВПР
2.9	Участие выпускников школ района в тренировочном тестировании, проводимым АИЦТ и ОКО	При проведении тестирования	Иванова О.В.	Анализ результатов тренировочного тестирования
2.10	Использование результатов оценочных процедур ГИА при организации работы школьных методических объединений.	В течение 2024-2025 учебного года	Мартынов Я.А. руководители ММО, ШМО	Повышение профессионального уровня учителей
2.11	Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном или среднем общем образовании (индивидуальные занятия, консультации). Подготовка их к передаче ГИА-9, ГИА-11 по обязательным учебным предметам в сентябрьские сроки	Июль-сентябрь 2025	Мартынов Я.А.	Проведение дополнительного периода ГИА-9, ГИА-11
<b>3. Правовое обеспечение</b>				
3.1	Приведение муниципальных приказов, информационных писем, отражающих работу по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11, в соответствие с федеральными НПА, правовыми актами Минобрнауки Алтайского края	В течение 2024-2025 учебного года	Мартынов Я.А.	Нормативное и правовое обеспечение организации и проведения ГИА.
<b>4. Финансовое обеспечение ГИА – 9 и ГИА - 11</b>				
4.1	Выплата компенсации педагогическим работникам, участвующим в подготовке и проведении ГИА	Август, сентябрь 2025	Мартынов Я.А.	Выплата компенсации
<b>5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА</b>				

5.1	Участие в вебинарах, семинарах, проводимых Министерством образования и науки АК, по актуальным вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА – 11.	При проведении	Мартынов Я.А.	Участие в вебинарах, семинарах
5.2	Организация и сопровождение обучения по проведению <b>ГИА-9:</b> - руководителей ППЭ - организаторов ППЭ - технического специалиста ППЭ	Январь - апрель 2025 Мартынов Я.А.	Мартынов Я.А.	Готовность организаторов к проведению ГИА в ППЭ
5.3	Организация и проведение инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11	Для ГИА-9: апрель, май, сентябрь 2025 для ГИА-11: февраль-май 2025	Мартынов Я.А.	Отметка в журнале инструктажей
<b>6. Организационное сопровождение ГИА</b>				
6.1	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году из числа: - выпускников ОО текущего года; - лиц, не прошедших ГИА в 2023 году;	По графику Федерального центра тестирования	Мартынов Я.А.	Наличие данных об участниках ГИА

	- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов			
6.3	Участие в федеральных и региональных тренировочных мероприятиях технологии проведения экзаменов в ППЭ	По графику Рособрнадзора, графику региональных апробаций	организаторы ППЭ	Отработка организационных и технологических процедур, осуществляемых при проведении ЕГЭ, ГИА-9
6.4	Организация и проведение итогового сочинения (изложения)	Ноябрь 2024, декабрь 2024, февраль, май 2025	Мартынов Я.А.	Проведение итогового сочинения (изложения)
6.5	Проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора	Согласно расписания	Мартынов Я.А. руководители ММО	Проведение ГИА-9, ГИА-11
6.6	Создание в ППЭ условий для участия в ГИА-2025 учащихся с ОВЗ	Февраль – март 2025	Мартынов Я.А.	При наличии таких учащихся

6.9	Проведение инструктажа под роспись об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с работниками ППЭ	Март-сентябрь 2025	Мартынов Я.А.	Готовность специалистов к проведению ГИА
<b>7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА</b>				
7.1.	Размещение информации по вопросам организации и проведения ГИА-2025 на сайте комитета по образованию, сайтах ОУ	В течение 2024-2025 учебного года	Мартынов Я.А.	Информационное наполнение сайта. Тексты новостей на сайтах ОУ, комитета по образованию.
7.2.	Проведение: - родительских собраний в школах района; - консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями)	В течение 2024-2025 учебного года	Мартынов Я.А. Иванова О.В.	Обеспечение информирования участников ГИА

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам;</li> <li>- о сроках проведения ГИА;</li> <li>- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;</li> <li>- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9</li> </ul> <p><b>по ГИА-11:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения;</li> <li>- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-11;</li> <li>- о сроках проведения итогового сочинения (изложения);</li> <li>- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;</li> <li>- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения(изложения), ГИА-11</li> </ul>	<p>До 31.12.2024</p> <p>До 01.04.2025 До 20.03.2025</p> <p>До 20.04.2025</p> <p>До 01.11.2024</p> <p>До 31.12.2024</p> <p>До 01.11.2024</p> <p>До 20.02.2025</p> <p>До 01.11.2024 До 20.04.2025</p>		
7.6	Организация работы школьных психологов по вопросу подготовки обучающихся к ГИА - 9 и ГИА - 11	В течение 2024-2025 учебного года	Иванова О.В.	План работы школьных психологов
7.7	Организация участия во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»	Февраль – март 2025	Мартынов Я.А.	Участие представителей родительской общественности в акции